

## 附件4

## 大东区2021年政府性基金预算支出调整草案明细

单位：万元

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
总计		443,355	-289,051	154,304			
小计		111,318.1	-89,995.7	21,322.4			
沈阳市大东区教育局本级	偿债项目	2,253.0	-2,253.0	0.0	共涉及205小学新建、素质教育学校新建、109中学新建,28中学新建教学楼四个项目,其中28中学正在履行司法程序,及205小学新建、素质教育学校新建、109中学新建的施工方案审核资料不齐全,不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市建设局	2020年应付工程款	12,024.7	-8,468.1	3,556.5	调减的预算主要涉及12个项目,主要是往年的城建计划项目,一是6个项目由于结算资料不齐全,尚未完成结算审核,不具备支付条件;二是3个项目施工单位对结算审核结果有分歧;三是3个项目按照结算审核结果,据实核减。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市建设局	城建局2021城建计划项目	3,702.4	-2,108.4	1,594.0	调减预算主要涉及13个城建计划项目,一是8个项目由于尚未完工或者未竣工验收,暂未达到合同约定的支付条件。二是5个项目按照合同约定的金额支付,据实核减。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	应付工程款	13,059.8	-11,050.8	2,009.1	调减预算涉及67个项目主要是往年的城建计划项目,一是41个项目由于施工方提供的结算审核资料不齐全未进行结算审核,涉及金额5600万元;二是17个项目由于未完工或未进行竣工验收,涉及金额,涉及金额4300万元;三是9个项目正在进行结算审核,涉及金额	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	2021年度城建计划项目	11,769.0	-9,692.7	2,076.3	调减预算主要涉及28个2021年城建计划项目,一是5个项目市里下达的上级专项尚未支付完毕,比如三家子雨污分流、万泉公园改造等,因此暂不需区里支付配比资金。二是11个项目由于尚未完工或者未竣工验收,暂未达到合同约定的支付条件。三是12个项目按照合同约定的金额支付,据实核减。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	偿债项目	2,776.5	-2,770.3	6.2	调减预算涉及82个项目,一是60个项目由于施工方提供的结算审核资料不齐全或不配合结算审核,涉及金额1570万元;二是7个项目正在进行结算审核,涉及金额810万元;三是6个项目由于市里配比资金未到位无法支付,涉及金额390万元。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区文化旅游和广播电视局	大亨铁工厂旧址改造项目暨大东区民族工业博物馆建设项目和大东区区使馆建设项目	3,534.0	-3,474.0	60.0	1. 民族工业博物馆建设未执行的原因是该馆原来的建设方向为文化和历史文物修缮方向后该馆升级为沈阳市民族工业博物馆,设计方向发生变化,目前正在设计中。2. 区史馆未执行的原因是因为选址原因。原计划是在区图书馆的二楼 现在要换地址,目前正在选址中	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区卫生健康局本级	偿债项目	500.0	-260.4	239.6	部分工程未到支付节点无法支付(1. 已上报决算审计原审计金额130万元,经审计后金额50万元,近期支付。2. 正在执行司法程序,暂未有结果。)	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市更新局	创城偿债项目	1,082.5	-1,014.0	68.5	该预算是2018年创城期间的工程款项,由于未履职政府采购程序,且应急督办的手续不齐全,未完成结算审核,不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市更新局	排残工程	270.0	-270.0	0.0	该项目为东望街西地块排残工程,2020年底该工程上报相关资料进行结算审核,因此将该费用纳入2021年预算。但施工方对结算审核结果不认可,现在正在进行司法诉讼程序,暂	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市更新局	2017年创城应付工程款	107.6	-107.6	0.0	该预算主要是2017年环保督查、清爽大东以及“四城联创”期间发生的拆违及清运费,共有18个项目,由于未履行采购程序,且应急督办手续也不齐全,未进行结算审核。因此暂不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	拖欠工程款支出项目	26,843.5	-24,969.1	1,874.4	调减预算中涉及72个项目,一是2个项目对结算审核结果有分歧的项目金额597万元。二是62个项目,主要涉及电业、燃气等垄断行业部门的项目,由于施工方不配合报送结算审核资料,无法报审的项目金额14205万元;三是5个项目正在履行司法程序的项目金额6720万元;四是1个未完工的项目金额1716万元;五是2个项目正在组织结算审核的项目金额31万	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	2021年应付往年资金基础设施建设项目	3,800.8	-261.1	3,539.8	调减预算中涉及3个项目,2个项目未达到合同约定的付款条件,1个项目未完成结算审核。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区长安街道办事处	创城期间老旧小区维修	58.5	-58.5	0.0	该项目一直未验收,不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区东塔街道办事处	疫情小区围挡工程款	122.0	-122.0	0.0	施工方对结算审核金额不认可,认为结算审核金额偏低,无法出具结算审核报告。	1. 工程款项不具备支付条件	否

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区大北街道办事处	偿债项目	11.1	-11.1	0.0	施工方对结算审核金额不认可,认为结算审核金额偏低,无法出具结算审核报告。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区东站街道办事处	大东区城乡结合部综合整治-东站街道办事处项	1,140.6	-570.3	570.3	大东区城乡结合部综合整治工程剩余570.3万元没送审,已经列入明年预算。剩下570.3万元已经支付	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区东站街道办事处	化债项目(债务平台中正在走预结算审计的工程款)	9.6	-9.6	0.0	施工方对结算审核金额不认可,认为结算审核金额偏低,无法出具结算审核报告。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区二台子街道办事处	偿债项目	145.4	-82.7	62.7	调减原因:老旧小区自来水给水维修工程20万元,没送审。大东区城乡结合部综合整治工程剩余62.7万元没送审,已经列入明年预算。剩下62.7万元已经支付	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区二台子街道办事处	使用老旧小区维修经费项目(二台子)	120.0	-120.0	0.0	用于解决辖区内望花新村三栋楼小区和望花新村小区274-8号、274-6号楼楼顶出现瓦片脱落和防水问题,目前街道已经完成了该工程方案设计、工程造价、预算审计等前期工作,力争年底前完成招标工作。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区文官街道办事处	城乡结合部综合整治项目工程款	1,971.9	-986.0	985.9	大东区城乡结合部综合整治工程剩余986万元没送审,已经列入明年预算,剩余985.9万元今年已经支付完成。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区前进街道办事处	城乡结合部综合整治项目工程款、监理费	2,250.8	-1,789.0	461.8	大东区城乡结合部综合整治工程今年已支付461.8万元,剩余1789万元没送审	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心	大东区2014年改善旧住宅区居住环境建设工程	350.0	-350.0	0.0	调减预算的主要是2014年改善旧住宅区居住环境工程尾款,该工程分为15个标段,要求市区1:1配比,前期市里对上述工程进行一次审核,但之后市里又发文件要求各区重新审核,各标段情况不同:一是部分标段施工方对重新再审核不认可,已经提报司法诉讼;二是4个标段已经法院判决,但市里拨付资金需要所有标段全部结算审核后才能拨付市级承担部分,因此部分标段如果支付需要区里替市里垫付,垫付资金手续正提报政府审议。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区房产局	房产局以前年度工程欠款	11,468.4	-10,090.4	1,378.0	调减的预算主要是2013年、2018年老旧小区改造项目,由于结算审核资料不齐全,尚未完成结算审核工作,不具备支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区房产局	房产局2021年城建计划项目	7,880.0	-5,040.5	2,839.5	调减的预算中主要包括2个城建计划项目:一是3000万元老旧小区维修经费,目前部分项目还未结算审核完,未到支付条件;二是4880万元的新增老旧小区改造点位,现在刚完成立项招标手续,未达到支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否
文行科其他部门项目	智慧大东视频监控设备购置项目(债务平台)	3,000.0	-3,000.0	0.0	该项目一直未验收,不具备支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区教育研究中心	2018年8月31日前拖欠工程款偿债项目	700.0	-700.0	0.0	暂不具备支付条件	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市建设局	偿债项目	366.0	-366.0	0.0	调减预算的主要是涉及4个自来水公司的相关工程项目,由于施工单位不配合提供相关资料,无法进行结算审核,暂不具备支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否
小计		37,798.8	-34,698.8	3,100.0			
沈阳市大东区前进街道办事处	大东区水系治理工程-辉山明渠沿线治理工程	650.0	-650.0	0.0	优先使用上级专项,用上级专项置换本级财力。	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否
沈阳市大东区人民政府国有资产监督管理局	沈阳市迎“十二运”城市道路系统建设改造及环境综合改造项目利息	1,064.0	-1,064.0	0.0	根据区政府常务会议纪要(第10次)会议要求。该项目建议由汽车城管委会作为请款主体,将所需资金列入汽车城管委会部门年度预算。	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否
沈阳市大东区城市更新局	偿还国内银行贷款利息	12,820.0	-10,220.0	2,600.0	2020年市里下达了1.97亿元三金化债项目资金,2020年末预拨了该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否
沈阳市大东区城市更新局	偿还国内银行贷款本金	5,878.9	-5,378.9	500.0	2020年市里下达了1.97亿元三金化债项目资金,2020年末预拨了该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否
沈阳市大东区城市更新局	宝马征地拆迁补偿资金	14,793.9	-14,793.9	0.0	2021年上级下达了5亿元宝马上级专项资金,该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否
沈阳市大东区万泉街道办事处	万柳塘路10-31号地面裸露修复整改工程	5.8	-5.8	0.0	已经用惠民支付完了	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否
沈阳市大东区房产局	17-20老旧小区提质改造	2,574.9	-2,574.9	0.0	2020年市里下达了1.97亿元三金化债项目资金,2020年末预拨了该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支持	否

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区万泉街道办事处	万泉街道社区拆建修复地面工程	11.3	-11.3	0.0	已经用惠民支付完成	2. 已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
小计		268,509.7	-207,250.4	61,259.4			
沈阳市大东区城市管理局	市政维护经费(区)	1,288.0	-600.0	688.0	按照主管部门的绩效考核结果进行核减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区东塔街道办事处	2020年创城期间工程款	47.0	-3.9	43.1	按照结算审核结果支付	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心	2021城建计划项目	500.0	-28.0	472.0	该资金已经按照实际发生量据实核减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区万泉街道办事处	疫情期间开放小区围挡工程项目	20.2	-9.2	11.0	据实拨付, 剩余金额无资金需求, 申请压减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区长安街道办事处	疫情期间封闭园区费用	18.1	-10.9	7.2	据实拨付, 剩余金额无资金需求, 申请压减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市管理局	除雪经费	2,701.0	-0.1	2,700.9	根据实际工作量据实核减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市建设局	2021年征地补贴款	49,079.7	-42,604.7	6,475.0	一是征拆补偿支付手续正在整理, 暂无法支付; 二是此项资金预算中16264.3万元调剂至自然资源局使用。	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	2019棚改项目征收补偿	94,963.0	-84,963.0	10,000.0	还有1000余户居民尚未签订征收补偿协议, 不具备支付条件, 因此据实核减预算	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	汽车城征地拆迁补偿资金	67,000.0	-27,726.0	39,274.0	部分征拆补偿支付手续正在整理中, 据实核减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	城区内住宅和非住宅征收补偿	51,203.0	-51,203.0	0.0	该预算调减的原因: 一是2020年末预拨更新局1.5亿元城区内住宅和非住宅征地补偿经费; 二是部分征拆项目补偿支付手续正在整理中, 据实核减。	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	超期补助	476.7	-20.3	456.4	按照实际发生额据实核减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区万泉街道办事处	1302002005化债项目(债务平台中正在审计)	20.0	-20.0	0.0	已转入房产局支付	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区津桥街道办事处	荣乐社区建新小区顶楼漏雨维修	52.9	-52.9	0.0	该项目一直未验收, 不具备支付条件。	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市建设事务服务中心	绿化维护费(区级)	1,140.2	-8.4	1,131.8	按照主管部门的绩效考核结果进行核减	3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响, 据实核减的预算项目。	否
小计		22,875.9	42,893.5	65,769.5			
预算科其他部门项目	地方政府专项债券付息支出	22,733.1	114.3	22,847.4		4. 因实际支出需要, 经批准确需调整的事项	

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
预算科其他部门项目	地方政府专项债券发行费用及代理付息兑付服务费	142.9	120.7	263.5		4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市建设局	水润年华西规划路配套道路排水工程		17.6	17.6	根据大东区政府文件处理单第【2021】269号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市建设局	吉祥街电力设备迁改设计费		26.5	26.5	根据区政府文件处理单X202101184号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市建设局	关于申请区域城建项目资金的请示(2021年追加)		38.3	38.3	根据政府文件处理单,追加2020年老旧小区路面维修改造工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市建设局	10KV沈阳盛京鸿吉祥控股有限公司箱变工程		92.7	92.7	根据区政府文件处理单第(2020)1091号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市建设局	10千伏合作干42#—58#电力设备迁改工程		424.0	424.0	根据区政府文件处理单第(2020)1091号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市管理局	亮化工程款		76.6	76.6	根据政府文件处理单第【2021】274号追加经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区文化旅游和广播电视局	城市书房城建计划		1,600.0	1,600.0	按照《沈阳市城市书房、城市书屋建设方案》要求,列入城建计划	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市更新局	三家子保障房回购款		100.0	100.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2021年三家子产权调换房屋回购经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市更新局	中梁地产残土清运工程款		236.1	236.1	根据大东区政府文件处理单(2021)229号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市更新局	北大营抗战遗址项目征收补偿款		857.1	857.1	根据区政府文件处理单X20210422号、市长办公会议纪要(2017)第43号,拨付北大营抗战遗址项目配比资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市更新局	三家子保障房回购款		900.0	900.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2021年三家子产权调换房屋回购经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区城市更新局	三家子保障房回购款		1,000.0	1,000.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2021年三家子产权调换房屋回购经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	水库设计费		28.6	28.6	根据政府批办单X20210483追加经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	2013-2014年30个工程项目		1,000.0	1,000.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2013-2014年期间开发区范围内30个基础设施建设工程项目款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	欧盟建设项目贷款国资2021		1,000.0	1,000.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2013-2014年期间开发区范围内30个基础设施建设工程项目款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	大东望花城中村改造2项目		1,064.0	1,064.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付大东望花城中村改造2项目资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	文官旧城区及出口路改造项目		1,500.0	1,500.0	根据区政府文件处理单X20210971号、拨付1500万元资金用于返还从区更新局724棚改项目中借款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	黎明新城(一期)项目		5,000.0	5,000.0	根据区政府文件处理单X20210933号、拨付5000万元资金用于返还从区更新局黎明新城(一期)项目借款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区万泉街道办事处	万泉公证提存账户拨付工程款		680.6	680.6	该工程列入市减负办清欠台账,是8月10日前国务院大督查到辽宁督查项目	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区长安街道办事处	追加公证提存账户拨付工程款		26.2	26.2	该工程列入市减负办清欠台账,是8月11日前国务院大督查到辽宁督查项目	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区津桥街道办事处	追加公证提存账户拨付工程款		133.7	133.7	该工程列入市减负办清欠台账,是8月12日前国务院大督查到辽宁督查项目	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区前进街道办事处	追加榆林村等土地补偿款		729.7	729.7	该费用需按期支付,此笔经费从城建局2021年预算征地补贴款中调剂	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区前进街道办事处	万城小区供电工程款(还区财政借款)		1,796.4	1,796.4	为在年底前按时清理往来款,经区政府同意拨付该经费用于偿还借款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区城市建设事务服务中心	偿还债务欠款		2,008.0	2,008.0	根据政府文件处理单,追加城建事务中心偿还市公积金中心欠款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		2.3	2.3	根据区政府文件处理单X20210600号,追加房产局幸福房产共同缔造2017年老旧小区改造工程剩余资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		8.3	8.3	根据区政府文件处理单第【2020】272号,追加拨付房产局文明城复检点位清运工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		15.2	15.2	根据区政府文件处理单【2021】33号、追加区房产局保障型物业单体楼更换单元门和安装门禁费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	大东区房产局关于拨付2020年老旧小区路面维修改造工程东塔街道资金的请示(2021年追)		47.4	47.4	根据政府文件处理单,追加2020年老旧小区路面维修改造工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	大东区房产局关于拨付2020年老旧小区路面维修改造工程津桥街道资金的请示(2021年追)		84.1	84.1	根据政府文件处理单,追加2020年老旧小区路面维修改造工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		150.8	150.8	根据区政府文件处理单X20210599号、追加房产局幸福房产共同缔造2017年老旧小区改造工程居民承担5%资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局追加17、18小区供水改造工程款		1,500.0	1,500.0	根据区政府文件处理单X202101224号追加2017、2018年小区供水内网改造工程款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局追加17、18年小区供水内网改造工程款		1,678.5	1,678.5	依据区政府文件处理单X20210816号,追加2017年、2018年小区供水内网改造工程款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区房产局	房产局17、18小区供水内网改造工程款		2,000.0	2,000.0	根据政府批办单(2021)188号,追加2017年、2018年供水内网改造工程款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区消防救援大队	消防救援队站建设		250.0	250.0	根据政府批办单政府文件处理单X20210563,拨付大东区消防救援大队消防大队建设新站部前期经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市自然资源局大东分局	117批次征地补偿费		4,862.0	4,862.0	根据区政府文件处理单X20210653,拨付沈阳市2019年度第117次实施方案征地补偿费用	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市自然资源局大东分局	区片价征拆补偿		11,402.3	11,402.3	根据区政府文件处理单X202101032号,拨付沈阳市第8次实施方案征地补偿费用	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区民政局	彩票基金拨付民政事业费		321.7	321.7	居家养老运营补贴需委托三方审计、上级主管部门审计后支付,目前尚未审计完成,预计本月底完成,审计完成后支付。	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
小计		2,852.8	0.0	2,852.8			
沈阳市大东区津桥街道办事处	化债项目	25.7	0.0	25.7	-	未调整	
沈阳市大东区大北街道办事处	使用老旧小区维修项目	25.9	0.0	25.9	-	未调整	
沈阳市大东区东站街道办事处	疫情期间开放小区围挡工程款	43.0	0.0	43.0	-	未调整	
沈阳市大东区二台子街道办事处	望花一小学前道路修建	10.0	0.0	10.0	-	未调整	
沈阳市大东区文官街道办事处	化债项目(债务平台)	10.0	0.0	10.0	-	未调整	
沈阳市大东区万泉街道办事处	使用老旧小区维修经费项目	22.9	0.0	22.9	-	未调整	
沈阳市大东区上园街道办事处	偿债项目	5.0	0.0	5.0	-	未调整	
沈阳市大东区津桥街道办事处	使用老旧小区维修经费项目	9.9	0.0	9.9	-	未调整	

单位名称	项目名称	年初预算 安排金额	调整金额 (增减变动)	调整后 预算金额	原因	类型	是否形成 新增债务
沈阳市大东区城市更新局	偿还债务欠款		0.0	0.0	-	未调整	
沈阳市大东区万泉街道办事处	魁星社区小区修缮工程经费	4.8	0.0	4.8	-	未调整	
沈阳市大东区津桥街道办事处	小区围挡工程项目	14.0	0.0	14.0	-	未调整	
沈阳市大东区文化旅游体育事业发展中心	大东区体育馆亮化工程施工安装工程(化债项)	48.0	0.0	48.0	-	未调整	
沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心	三家子安居房地块房地产项目委托代建购买服	2,633.0	0.0	2,633.0	-	未调整	
预算科其他部门项目	地方政府专项债券还本支出	0.6	0.0	0.6	-	未调整	

是  
否

1. 工程款项不具备支付条件
2. 已利用上级专项或统筹其他区级资金支付
3. 受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响，据实核减的预算项目。
4. 因实际支出需要，经批准确需调整的事项
未调整

## 附件4

2021年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
	总计	443,355	-289,051	154,304			
沈阳市大东区教育局本级	偿债项目	2,253.0	-2,253.0	0.0	共涉及205小学新建、素质教育学校新建、109中学新建,28中学新建教学楼四个项目,其中28中学正在履行司法程序,及205小学新建、素质教育学校新建、109中学新建的施工方对结算审核结果不认可,不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市建设局	2020年应付工程款	12,024.7	-8,468.1	3,556.5	调减的预算主要涉及12个项目,主要是往年的城建计划项目,一是6个项目由于结算资料不齐全,尚未完成结算审核,不具备支付条件;二是3个项目施工单位对结算审核结果有分歧;三是3个项目按照结算审核结果,据实核减。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市建设局	城建局2021城建计划项目	3,702.4	-2,108.4	1,594.0	调减预算主要涉及13个城建计划项目,一是8个项目由于尚未完工或者未竣工验收,暂未达到合同约定的支付条件。二是5个项目按照合同约定的金额支付,据实核减。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	应付工程款	13,059.8	-11,050.8	2,009.1	调减预算涉及67个项目主要是往年的城建计划项目,一是41个项目由于施工方提供的结算审核资料不齐全未进行结算审核,涉及金额5600万元;二是17个项目由于未完工或未进行竣工验收,涉及金额,涉及金额4300万元;三是9个项目正在进行结算审核,涉及金额	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	2021年度城建计划项目	11,769.0	-9,692.7	2,076.3	调减预算主要涉及28个2021年城建计划项目,一是5个项目市里下达的上级专项尚未支付完毕,比如三家子雨污分流、万泉公园改造等,因此暂不需区里支付配比资金。二是11个项目由于尚未完工或者未竣工验收,暂未达到合同约定的支付条件。三是12个项目按照合同约定的金额支付,据实核减。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	偿债项目	2,776.5	-2,770.3	6.2	调减预算涉及82个项目,一是60个项目由于施工方提供的结算审核资料不齐全或不配合结算审核,涉及金额1570万元;二是7个项目正在进行结算审核,涉及金额810万元;三是6个项目由于市里配比资金未到位无法支付,涉及金额390万元。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市管理局	市政维护经费(区)	1,288.0	-600.0	688.0	按照主管部门的绩效考核结果进行核减	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区文化旅游和广播电视局	大亨铁工厂旧址改造项目暨大东区民族工业博物馆建设项目和大东区区使馆建设项目	3,534.0	-3,474.0	60.0	1. 民族工业博物馆建设未执行的原因是该馆原来的建设方向为文化和历史文物修缮方向,后该馆升级为沈阳市民族工业博物馆,设计方向发生变化,目前正在设计中。2. 区史馆未执行的原因是因为选址原因。原计划是在区图书馆的二楼 现在要换地址,目前正在选址中	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区卫生健康局本级	偿债项目	500.0	-260.4	239.6	部分工程未到支付节点无法支付(1.已上报决算审计原审计金额130万元,经审计后金额50万元,近期支付。2.正在执行司法程序,暂未有结果。)	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市更新局	创城偿债项目	1,082.5	-1,014.0	68.5	该预算是2018年创城期间的工程款项,由于当时未履职政府采购程序,且应急督办的手续不齐全,未完成结算审核,不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市更新局	排残工程	270.0	-270.0	0.0	该项目为东望街西地块排残工程,2020年底该工程上报相关资料进行结算审核,因此将该费用纳入2021年预算。但施工方对结算审核结果不认可,现在正在进行司法诉讼程序,暂	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市更新局	2017年创城应付工程款	107.6	-107.6	0.0	该预算主要是2017年环保督查、清爽大东以及“四城联创”期间发生的拆违及清运费用,共有18个项目,由于未履行采购程序,且应急督办手续也不齐全,未进行结算审核。因此暂不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	拖欠工程款支出项目	26,843.5	-24,969.1	1,874.4	调减预算中涉及72个项目,一是2个项目对结算审核结果有分歧的项目金额1597万元。二是62个项目,主要涉及电业、燃气等垄断行业部门的项目,由于施工方不配合报送结算审核资料,无法报审的项目金额14205万元;三是5个项目正在履行司法程序的项目金额6720万元;四是1个未完工的项目金额1716万元;五是2个项目正在组织结算审核的项目金额731万	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	2021年应付往年资金基础设施建设项目	3,800.8	-261.1	3,539.8	调减预算中涉及3个项目,2个项目未达到合同约定的付款条件,1个项目未完成结算审核。	1. 工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区长安街道办事处	创城期间老旧小区维修	58.5	-58.5	0.0	该项目一直未验收,不具备支付条件。	1. 工程款项不具备支付条件	否



单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区东塔街道办事处	疫情小区围挡工程款	122.0	-122.0	0.0	施工方对结算审核金额不认可,认为结算审核金额偏低	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区东塔街道办事处	2020年创城期间工程款	47.0	-3.9	43.1	按照结算审核结果支付	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区津桥街道办事处	化债项目	25.7	0.0	25.7	-	未调整	
沈阳市大东区大北街道办事处	使用老旧小区维修项目	25.9	0.0	25.9	-	未调整	
沈阳市大东区大北街道办事处	偿债项目	11.1	-11.1	0.0	施工方对结算审核金额不认可,认为结算审核金额偏低	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区东站街道办事处	大东区城乡结合部综合整治-东站街道办事处项目	1,140.6	-570.3	570.3	大东区城乡结合部综合整治工程剩余570.3万元没送审,已经列入明年预算。剩下570.3万元已经支付	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区东站街道办事处	疫情期间开放小区围挡工程款	43.0	0.0	43.0	-	未调整	
沈阳市大东区东站街道办事处	化债项目(债务平台中正在走预结算审计的工程款)	9.6	-9.6	0.0	施工方对结算审核金额不认可,认为结算审核金额偏低	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区二台子街道办事处	偿债项目	145.4	-82.7	62.7	调减原因:老旧小区自来水给水维修工程20万元,没送审。大东区城乡结合部综合整治工程剩余62.7万元没送审,已经列入明年预算。剩下62.7万元已经支付	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区二台子街道办事处	使用老旧小区维修经费项目(二台子)	120.0	-120.0	0.0	用于解决辖区内望花新村三栋楼小区和望花新村小区274-8号、274-6号楼楼顶出现瓦片脱落和防水问题,目前街道已经完成了该工程方案设计、工程造价、预算审计等前期工作,力争年底前完成招标工作。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区二台子街道办事处	望花一小门前道路修建	10.0	0.0	10.0	-	未调整	
沈阳市大东区文官街道办事处	城乡结合部综合整治项目工程款	1,971.9	-986.0	985.9	大东区城乡结合部综合整治工程剩余986万元没送审,已经列入明年预算,剩余985.9万元今年已经支付完成。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区文官街道办事处	化债项目(债务平台)	10.0	0.0	10.0	-	未调整	
沈阳市大东区前进街道办事处	城乡结合部综合整治项目工程款、监理费	2,250.8	-1,789.0	461.8	大东区城乡结合部综合整治工程今年已支付461.8万元,剩余1789万元没送审	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区前进街道办事处	大东区水系治理工程-辉山明渠沿线治理工程	650.0	-650.0	0.0	优先使用上级专项	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心	大东区2014年改善旧住宅区居住环境建设工程	350.0	-350.0	0.0	调减预算的主要是2014年改善旧住宅区居住环境工程尾款,该工程分为15个标段,要求市区1:1配比,前期市里对上述工程进行过一次审核,但之后市里又发文件要求各区重新审核,各标段情况不同:一是部分标段施工方对重新再审核不认可,已经提报司法诉讼;二是4个标段已经法院判决,但市里拨付资金需要所有标段全部结算审核后才能拨付市级承担部分,因此部分标段如果支付需要区里替市里垫付,垫付资金手续正提报政府审议。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心	2021城建计划项目	500.0	-28.0	472.0	该资金已经按照实际发生量据实核减	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区房产局	房产局以前年度工程欠款	11,468.4	-10,090.4	1,378.0	调减的预算主要是2013年、2018年老旧小区改造项目,由于结算审核资料不齐全,尚未完成结算审核工作,不具备支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否
沈阳市大东区房产局	房产局2021年城建计划项目	7,880.0	-5,040.5	2,839.5	调减的预算中主要包括2个城建计划项目:一是3000万元老旧小区维修经费,目前部分项目还未结算审核完,未到支付条件;二是4880万元的新增老旧小区改造点位,现在刚完成立项招标手续,未达到支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
文行科其他部门项目	智慧大东视频监控设备购置项目(债务平台)	3,000.0	-3,000.0	0.0	该项目一直未验收,不具备支付条件。	1.工程款项不具备支付条件	否
	<b>小计</b>	<b>112,852</b>	<b>-90,212</b>	<b>22,640</b>			
沈阳市大东区人民政府国有资产监督管理局	沈阳市迎“十二运”城市道路系统建设改造及环境综合整治项目利息	1,064.0	-1,064.0	0.0	根据区政府常务会议纪要(第10次)会议要求。该项目建议由汽车城管委会作为请款主体,将所需资金列入汽车城管委会部门年度预算。	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区城市更新局	偿还国内银行贷款利息	12,820.0	-10,220.0	2,600.0	2020年市里下达了1.97亿元三金化债项目资金,2020年末预拨了该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区城市更新局	偿还国内银行贷款本金	5,878.9	-5,378.9	500.0	2020年市里下达了1.97亿元三金化债项目资金,2020年末预拨了该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区城市更新局	宝马征地拆迁补偿资金	14,793.9	-14,793.9	0.0	2021年上级下达了5亿元宝马上级专项资金,该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区万泉街道办事处	使用老旧小区维修经费项目	22.9	0.0	22.9	-	未调整	
沈阳市大东区万泉街道办事处	疫情期间开放小区围挡工程项目	20.2	-9.2	11.0	据实拨付,剩余金额无资金需求,申请压减	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区万泉街道办事处	万柳塘路10-31号地面裸露修复整改工程	5.8	-5.8	0.0	已经用惠民支付完了	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区长安街道办事处	疫情期间封闭园区费用	18.1	-10.9	7.2	据实拨付,剩余金额无资金需求,申请压减	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区房产局	17-20老旧小区提质改造	2,574.9	-2,574.9	0.0	2020年市里下达了1.97亿元三金化债项目资金,2020年末预拨了该上级专项抵顶了该项目预算金额	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
沈阳市大东区教育研究中心	2018年8月31日前拖欠工程款偿债项	700.0	-700.0	0.0	暂不具备支付条件	2.已利用上级专项或统筹其他区级资金支付	否
	<b>小计</b>	<b>37,899</b>	<b>-34,758</b>	<b>3,141</b>			
沈阳市大东区城市建设局	偿债项目	366.0	-366.0	0.0	调减预算的主要是涉及4个自来水公司的相关工程项目,由于施工单位不配合提供相关资料,无法进行结算审核,暂不具备支付条件。	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市管理局	除雪经费	2,701.0	-0.1	2,700.9	根据实际工作量据实核减	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市建设局	2021年征地补贴款	49,079.7	-42,604.7	6,475.0	一是征拆补偿支付手续正在整理,暂无法支付;二是此项资金预算中16264.3万元调剂至自然资源局使用。	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	2019棚改项目征收补偿	94,963.0	-84,963.0	10,000.0	还有1000余户居民尚未签订征收补偿协议,不具备支付条件,因此据实核减预算	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	汽车城征地拆迁补偿资金	67,000.0	-27,726.0	39,274.0	部分征拆补偿支付手续正在整理中,据实核减	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	城区内住宅和非住宅征收补偿	51,203.0	-51,203.0	0.0	该预算调减的原因:一是2020年末预拨更新局1.5亿元城区内住宅和非住宅征地补偿经费;二是部分征拆项目补偿支付手续正在整理中,据实核减。	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区城市更新局	超期补助	476.7	-20.3	456.4	按照实际发生额据实核减	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区万泉街道办事处	1302002005化债项目(债务平台中正在审计)	20.0	-20.0	0.0	已转入房产局支付	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区津桥街道办事处	荣乐社区建新小区顶楼漏雨维修	52.9	-52.9	0.0	该项目一直未验收,不具备支付条件。	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
沈阳市大东区上园街道办事处	偿债项目	5.0	0.0	5.0	-	未调整	
沈阳市大东区城市建设事务服务中心	绿化维护费(区级)	1,140.2	-8.4	1,131.8	按照主管部门的绩效考核结果进行核减	3.受疫情、政策、结算审核及实际需求变更等因素影响,据实核减的预算项目。	否
	<b>小计</b>	<b>267,008</b>	<b>-206,964</b>	<b>60,043</b>			
沈阳市大东区万泉街道办事处	万泉街道社区拆违修复地面工程	11.3	-11.3	0.0	已经用惠民支付完成	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	否
沈阳市大东区津桥街道办事处	使用老旧小区维修经费项目	9.9	0.0	9.9	-	未调整	
预算科其他部门项目	地方政府专项债券付息支出	22,733.1	114.3	22,847.4		4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
预算科其他部门项目	地方政府专项债券发行费用及代理付息兑付服务费等	142.9	120.7	263.5		4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市建设局	水润年华西规划路配套道路排水工程		17.6	17.6	根据大东区政府文件处理单第【2021】269号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市建设局	吉祥街电力设备迁改设计费		26.5	26.5	根据区政府文件处理单X202101184号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市建设局	关于申请区城建项目资金的请示(2021年追加)		38.3	38.3	根据政府文件处理单,追加2020年老旧小区路面维修改造工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市建设局	10KV沈阳盛京鸿吉祥控股有限公司箱变工程		92.7	92.7	根据区政府文件处理单第(2020)1091号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市建设局	10千伏合作干42#—58#电力设备迁改工程		424.0	424.0	根据区政府文件处理单第(2020)1091号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市管理局	亮化工程款		76.6	76.6	根据政府文件处理单第【2021】274号追加经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区文化旅游和广播电视局	城市书房城建计划		1,600.0	1,600.0	按照《沈阳市城市书房、城市书屋建设方案》要求,列入城建计划	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市更新局	三家子保障房回购款		100.0	100.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2021年三家子产权调换房屋回购经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市更新局	中梁地产残土清运工程款		236.1	236.1	根据大东区政府文件处理单(2021)229号追加	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市更新局	北大营抗战遗址项目征收补偿款		857.1	857.1	根据区政府文件处理单X20210422号、市长办公会议纪要(2017)第43号,拨付北大营抗战遗址项目配比资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市更新局	三家子保障房回购款		900.0	900.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2021年三家子产权调换房屋回购经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市更新局	三家子保障房回购款		1,000.0	1,000.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2021年三家子产权调换房屋回购经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区城市更新局	偿还债务欠款		0.0	0.0	-	未调整	
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	水库设计费		28.6	28.6	根据政府批办单X20210483追加经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	2013-2014年30个工程项目		1,000.0	1,000.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2013-2014年期间开发区范围内30个基础设施建设工程项目款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	欧盟建设项目贷款国咨2021		1,000.0	1,000.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付2013-2014年期间开发区范围内30个基础设施建设工程项目款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	大东望花城中村改造2项目		1,064.0	1,064.0	根据2021年第10次区政府常务会议纪要、拨付大东望花城中村改造2项目资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	文官旧城区及出口路改造项目		1,500.0	1,500.0	根据区政府文件处理单X20210971号、拨付1500万元资金用于返还从区更新局724棚改项目中借款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会	黎明新城(一期)项目		5,000.0	5,000.0	根据区政府文件处理单X20210933号、拨付5000万元资金用于返还从区更新局黎明新城(一期)项目借款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区万泉街道办事处	万泉公证提存账户拨付工程款		680.6	680.6	该工程列入市减负办清欠台账,是8月10日前国务院大督查到辽宁督查项目	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区长安街道办事处	追加公证提存账户拨付工程款		26.2	26.2	该工程列入市减负办清欠台账,是8月11日前国务院大督查到辽宁督查项目	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区津桥街道办事处	追加公证提存账户拨付工程款		133.7	133.7	该工程列入市减负办清欠台账,是8月12日前国务院大督查到辽宁督查项目	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区前进街道办事处	追加榆林村等土地补偿款		729.7	729.7	该费用需按期支付,此笔经费从城建局2021年预算征地补贴款中调剂	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区前进街道办事处	万城小区供电工程款(还区财政借款)		1,796.4	1,796.4	为在年底前按时清理往来款,经区政府同意拨付该经费用于偿还借款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区城市建设事务服务中心	偿还债务欠款		2,008.0	2,008.0	根据政府文件处理单,追加城建事务中心偿还市公积金中心欠款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		2.3	2.3	根据区政府文件处理单X20210600号,追加房产局幸福房产共同缔造2017年老旧小区改造工程剩余资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		8.3	8.3	根据区政府文件处理单第【2020】272号,追加拨付房产局文明城复检点位清运工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		15.2	15.2	根据区政府文件处理单【2021】33号、追加区房产局保障型物业单体楼更换单元门和安装门禁费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	大东区房产局关于拨付2020年老旧小区路面维修改造工程东塔街道资金的请示(2021年追加)		47.4	47.4	根据政府文件处理单,追加2020年老旧小区路面维修改造工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	大东区房产局关于拨付2020年老旧小区路面维修改造工程津桥街道资金的请示(2021年追加)		84.1	84.1	根据政府文件处理单,追加2020年老旧小区路面维修改造工程资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	房产局追加2021年城建维修项目库		150.8	150.8	根据区政府文件处理单X20210599号、追加房产局幸福房产共同缔造2017年老旧小区改造工程居民承担5%资金	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	

单位名称	项目名称	年初预算安排金额	调整金额(增减变动)	调整后预算金额	原因	类型	是否形成新增债务
沈阳市大东区房产局	房产局追加17、18小区供水改造工程款		1,500.0	1,500.0	根据区政府文件处理单X202101224号追加2017、2018年小区供水内网改造工程款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	房产局追加17、18年小区供水内网改造工程款		1,678.5	1,678.5	依据区政府文件处理单X20210816号,追加2017年、2018年小区供水内网改造工程款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区房产局	房产局17、18小区供水内网改造工程款		2,000.0	2,000.0	根据政府批办单(2021)188号,追加2017年、2018年供水内网改造工程款	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区消防救援大队	消防救援队站建设		250.0	250.0	根据政府批办单政府文件处理单X20210563,拨付大东区消防救援大队消防大队建设新站部分前期经费	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市自然资源局大东分局	117批次征地补偿费		4,862.0	4,862.0	根据区政府文件处理单X20210653,拨付沈阳市2019年度第117次实施方案征地补偿费用	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市自然资源局大东分局	区片价征拆补偿		11,402.3	11,402.3	根据区政府文件处理单X202101032号,拨付沈阳市第8次实施方案征地补偿费用	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
沈阳市大东区民政局	彩票基金拨付民政事业费		321.7	321.7	居家养老运营补贴需委托三方审计、上级主管部门审计后支付,目前尚未审计完成,预计本月底完成,审计完成后支付。	4.因实际支出需要,经批准确需调整的事项	
	<b>小计</b>	<b>22,897</b>	<b>42,882</b>	<b>65,779</b>			
沈阳市大东区万泉街道办事处	魁星社区小区修缮工程经费	4.8	0.0	4.8	-	未调整	
沈阳市大东区津桥街道办事处	小区围挡工程项目	14.0	0.0	14.0	-	未调整	
沈阳市大东区文化旅游体育事业发展中心	大东区体育馆亮化工程施工安装工程(化债项目)	48.0	0.0	48.0	-	未调整	
沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心	三家子安居房地块房地产项目委托代建购买服务费	2,633.0	0.0	2,633.0	-	未调整	
预算科其他部门项目	地方政府专项债券还本支出	0.6	0.0	0.6	-	未调整	
	<b>小计</b>	<b>2,700</b>	<b>0</b>	<b>2,700</b>			